
	
	
	中共重庆市长寿区委办公室文件


	长寿委办发〔2023〕4号
[image: image1.bmp][image: image2.emf]                ★


	


中共重庆市长寿区委办公室

重庆市长寿区人民政府办公室

关于印发长寿区“3113”项目攻坚行动计划

重大项目2023年度工作计划的通知

各街道党工委和办事处，各镇党委和人民政府，区委各部委，区级各部门，各人民团体，在长市属管理部门，各有关单位：

为全面落实党的二十大精神和市委六届二次全会部署，深入贯彻中央经济工作会议精神和市委经济工作会议安排，按市委、市政府要求扎实开展“抓项目促投资”专项行动，打造“3113”项目攻坚行动计划“升级版”，经区委区政府同意，现将长寿区“3113”项目攻坚行动计划重大项目2023年度工作计划印发给你们，并就有关事项通知如下。

全力推进重大项目实施。各有关单位要高度重视，充分认识重大项目对全区经济社会发展的重要性，切实把65个特别重大项目、220个年度重大建设项目放在全局工作的重中之重，按照“一年打基础、两年有突破、三年见成效、四年大变样、五年基本成形”的工作思路，推动策划项目加快招商洽谈、在谈项目加快签约落地、签约项目加快前期工作、前期项目加快开工建设、在建项目加快投产达产。

二、全方位压实工作责任。要充分发挥区委全面领导、“3113”项目攻坚行动计划工作指挥部统筹负责、3个专项指挥部包片负责、项目组长专项负责、“两地一城”督察组全过程督导等作用，压紧压实区级行业主管部门牵头责任、项目法人主体责任、有关部门配合责任、街镇属地责任，确保65个特别重大项目、220个年度重大建设项目实现预期目标。

三、全面加强管理调度。“3113”项目攻坚行动计划工作指挥部统筹负责、3个专项指挥部要高频、精准做好重大项目管理调度，原则上每周召开一次工作例会、每旬召开一次专项调度会、每月开一次工作调度会，聚焦关键环节，及时分析、研判项目难点卡点问题，确保问题早发现、早协调、早解决。3个专项指挥部办公室要督促区级行业主管部门、项目法人指定专人负责，每月25日前通过长寿区重点项目在线监管平台填报当月调度信息。“3113”项目攻坚行动计划工作指挥部办公室定期对项目推进情况进行通报。
附件：1.长寿区“3113”项目攻坚行动计划—特别重大项目

        2023年度工作计划

      2.长寿区“3113”项目攻坚行动计划—2023年度重大

        建设项目工作计划
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